	WBS	Task Name	Duration	Work
0	0	Rénovation et agrandissement d'une école primaire	338.93 days	4,346 hrs
1	1	Gestion du projet – Équipe de conception	287.43 days	102 hrs
19	2	Phase des études préconceptuelles	18 days	194 hrs
31	3	Phase de l'esquisse	43 days	512 hrs
61	4	Projet préliminaire	205.93 days	972 hrs
100	5	Projet définitif	82 days	2,538 hrs
139	6	Appel d'offres	25 days	28 hrs