
65
4.1.1.2
Plan d'ensemble, plan d'étage et coupes du projet préliminaire
66
4.1.1.3
Examen par le client des plans et coupes du projet préliminaire; préparation et réunion
67
4.1.1.4
Préparation de la matrice du code du bâtiment, des tableaux de portes et fenêtres et types de murs
68
4.1.1.5
Recherche sur les matériaux, préparation d'échantillons
73
4.2.1
Systèmes structuraux
77
4.3.1.1
Développement des systèmes de CVCA
80
4.3.2.1
Développement du système de plomberie
84
4.4.1.1
Développement des systèmes électriques
63
4.1.1.6
Préparation des coupes de murs représentatives
93
4.6.2.1
Analyse des codes du bâtiment
70
4.1.1.7
Élévations des travaux de menuiserie
74
4.2.2
Devis de structure – sections du DDN
78
4.3.1.2
Devis de CVCA – sections du DDN
81
4.3.2.2
Devis de plomberie – sections du DDN
85
4.4.1.2
Développement des systèmes de communication
86
4.4.1.3
Développement des systèmes de sécurité de la personne
71
4.1.2
Devis d'architecture – sections du DDN
17
1.5.4
Revue du plan, projet préliminaire
87
4.4.1.4
Devis électricité/communications/sécurité de la personne – sections du DDN
89
4.5.1
Préparation d'une estimation de classe B
94
4.6.2.2
Analyse du développement durable
95
4.6.2.3
Plan de mise en service des systèmes intégrés du bâtiment
97
4.6.3.1
Projet de rapport du projet préliminaire
98
4.6.3.2
Approbation de passer à la phase du projet définitif