

Logo ou nom de la firme

Fiche de contrôle du coût de production d'un projet

Projet : *Agrandissement et rénovation de la clinique Desruisseaux*

Projet n° : *20-07*

Date : *26 novembre 2020*

Honoraires disponibles pour le projet (budget) : *144 650 \$*

CODE	ACTIVITÉ	%	DOLLARS	HEURES	\$/HEURE
1.	Études préconceptuelles et rencontres	5,0%	7 200 \$	30	240,00
2.	Programmation et analyse	3,5%	5 000 \$	25	200,00
3.	Esquisse	17,7%	25 600 \$	160	160,00
4.	Approbations de l'esquisse	0,0%	0 \$	0	100,00
5.	Projet préliminaire	17,7%	25 600 \$	160	160,00
6.	Projet définitif	30,40%	44 000 \$	400	110,00
7.	Devis descriptif	0,0%	0 \$	0	120,00
8.	Permis de construire et approbations	0,0%	0 \$	0	85,00
9.	Appel d'offres, négociations	2,4%	3 500 \$	35	100,00
10.	Administration du contrat	21,6%	31 250 \$	250	125,00
11.	Révisions du client	0,0%	0 \$	0	120,00
12.	Services supplémentaires	1,7%	2 500 \$	25	100,00
13.	Après-construction, occupation	0,0%	0 \$	0	100,00
14.	Gestion	0,0%	0 \$	0	180,00
15.	Estimation	0,0%	0 \$	0	120,00
16.	Design d'intérieurs	0,0%	0 \$	0	110,00
17.	Rassemblement des dessins et documents	0,0%	0 \$	0	85,00
18.					
19.					
20.					
TOTAUX		100,0%	144 650 \$	1 085	

Remarque : Cet exemple comprend des éléments dont le coût est de 0 \$. Cela indique que pour cette facture en particulier, aucun service n'a été rendu par rapport à cet élément, et NON PAS que ces services sont fournis gracieusement.