Description

Résoudre les problémes de coordination.

Examiner réguliérement toutes les
modifications apportées par chaque
consultant.

Voir a ce que les consultants travaillent
toujours sur la version la plus récente
des plans.

Surveiller la progression du travail
de chaque consultant et aviser
promptement en cas d'insatisfaction.

Demander aux consultants :

A

de soumettre les calculs révisés,
scellés par lingénieur de chaque
discipline, aux fins du dossier du projet
et de la transmission aux autorités
compétentes, tel que requis;

de déterminer les allocations
monétaires nécessaires aux fins de leur
ajout a la Division 1 du devis;

.3 de préparer les sections et divisions du

devis final de chaque discipline;

A4

de soumettre leurs documents finaux
a l'architecte et aux autres consultants
aux fins d'une coordination finale (au
moins deux semaines avant la date de
l'appel d'offres);

de préparer les estimations finales du
codt de construction;

d'aider 'architecte a conseiller le client
quant a la sélection des firmes d'essais
et d'inspection;

v

d'aider l'architecte a évaluer les
demandes de préqualification des
soumissionnaires intéressés, s'il y a lieu.

Vérifier si les documents sont bien
coordonnés entre eux et s'ils sont exacts
et précis : aviser promptement les
consultants de procéder a toute révision
requise.

Demander aux ingénieurs de signer et
sceller leurs documents conformément aux
réglements de leur ordre professionnel et
aux exigences des autorités compétentes.




