
Description S. O.  Notes
1.	 Clarifier les procédures de visite de 

chantier :
.1  présence requise à toutes les 

réunions de chantier sauf si aucun 
travail lié à une discipline particulière 
n’est en cours;

.2  surveillance exécutée par le 
professionnel de la discipline 
appropriée (l’ingénieur en mécanique 
ne peut surveiller les travaux 
d’électricité ni en faire rapport, par 
exemple);

.3  fréquence des visites liée à l’état des 
travaux au chantier;

.4  toutes les instructions de chantier 
sont consignées par écrit et copie 
en est transmise immédiatement à 
l’entrepreneur et à l’architecte.

2.	 Demander aux consultants de 
transmettre leurs rapports de 
visites de chantier à l’architecte et 
à l’entrepreneur (l’architecte les 
transmettra au client et aux autorités 
compétentes, s’il y a lieu).

3.	 Insister sur le fait qu’aucune entente 
ne peut intervenir sans l’approbation 
de l’architecte et du client :
.1  aucune modification ou substitution 

ne peut être acceptée sans examen 
et approbation de l’architecte (ces 
approbations ne seront accordées 
que pour des circonstances 
extraordinaires, après avoir obtenu 
l’approbation du client.)

4.	 Surveiller le rendement de chaque 
consultant et aviser promptement en 
cas d’insatisfaction :
.1  aider à évaluer les prix des sous-

traitants, les prix unitaires et les prix 
pour variantes, s’il y a lieu;

.2  aider à préparer des contrats 
distincts, s’il y a lieu;

.3  participer aux négociations, s’il y a lieu.


