Description

1. Lignes de communication : rappeler aux
consultants que toutes les communications
a I'entrepreneur doivent passer par
I'architecte et vice versa.

2. Confirmer toutes les discussions et les
instructions par écrit.

3. Rappeler que toutes les instructions et
les confirmations doivent étre émises
par l'architecte ou par son intermédiaire
lorsque possible : (les instructions de
chantier émises en toute urgence par les
consultants doivent étre I'exception; elles
doivent alors étre consignées par écrit et
transmises a l'architecte sans délai.)

4. Traitement des dessins d’atelier et des
échantillons :

1 l'architecte peut décider qu'il est plus
efficace de demander a I'entrepreneur
de transmettre les dessins d'atelier
et les échantillons de structure, de
mécanique et d'électricité directement
aux consultants;

2 copie de tous les envois transmise a
I'architecte pour inscription dans le
registre des dessins d'atelier;

d'atelier étudiés par l'intermédiaire de
l'architecte;

4 donner a l'architecte 'occasion de
procéder a un examen final avant de les
retourner a I'entrepreneur;

5 signer et dater les échantillons : en garder
un, retourner l'autre a 'architecte pour
qu'il le transmette a I'entrepreneur qui le

.3 les consultants retournent les dessins
laissera sur le chantier.

5. Modifications et instructions
supplémentaires :

.1 préparer des détails/instructions
supplémentaires, s'il y a lieu;

modifiant le prix ou le délai d'exécution
du contrat transmises par l'architecte;

.3 l'acceptation de routine ou aprés étude
superficielle d'une augmentation de frais

.2 évaluer les propositions de I'entrepreneur
ou de prix unitaires n'est pas acceptable.

6. Examiner et faire le suivi des rapports de
visite de chantier.

7. Examiner et faire des commentaires sur la
version a jour du calendrier des travaux de
I'entrepreneur, s'il y a lieu.

Examiner les tableaux de progression
mensuels : évaluer le travail exécuté et

les matériaux fournis, en relation avec les

demandes de paiement de I'entrepreneur.



